

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе МОУ «Летнереченская СОШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март – апрель 2020 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель 2020 г.
3	Создание раздела на сайте школы	Страничка на сайте	Май 2020 г.
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с РОО	Дизайн проект	Май 2020 г.
5	Согласование проекта зонирования Центра с РОО	Проект зонирования	Май 2020 г.
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн - платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	В соответствии с графиком фонда
7	Ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июль-август 2020 г.
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль 2020 г.
9	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020 г.
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя Центра	Ежемесячно